



Утверждаю
Заведующий МДОУ
детский сад №2 «Сказка»
И.П.Лавренко

Дорожная карта
реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей
дошкольного возраста в МДОУ детский сад №2 «Сказка» г.Забайкальск

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок реализации
Организационное обеспечение			
1	Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО	заведующий	01.02.2025
2	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей	заведующий, ст.методист	15.02.2025, постоянно
3	Разработка и утверждение положения о рабочей группе, ответственной за внедрение Программы просвещения родителей	заведующий, рабочая группа	15.02.2025
4	Назначение ответственного лица за реализацию Программы просвещения родителей	заведующий, старший методист	15.02.2025
5	Информирование о начале реализации Программы на педагогическом совете	заведующий, старший методист	15.02.2025
6	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей	заведующий, старший методист	по мере поступления материалов
7	Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.	заведующий, старший методист	1 раз в квартал
8	Привлечение родителей к актуализации вопросов и тем просвещения (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) — организация анкетирования, опросов о работе ДОО, наиболее актуальных вопросах	заведующий, ст.методист воспитатели	февраль, май, август 2025 года
9	Организация работы постоянно действующего внутреннего консультационно-методического сопровождения	заведующий, ст. методист, рабочая группа	2-е полугодие
10	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОО в социальных сетях	заведующий, ст. методист	постоянно
11	Организовать участие ДОО в районных, региональных мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в выставках, конкурсах	заведующий, ст. методист, педагоги ДОО	постоянно
12	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей, контроля	рабочая группа	май, декабрь
Нормативно-правовое обеспечение			

1	Разработка локальных актов ДОО, необходимых для реализации Программы просвещения	заведующий, ст. методист	до 15.02.2025, по мере поступления материалов
2	Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей	заведующий, рабочая группа	по мере поступления материалов
3	Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание ОП ДО и АОП ДО ДОО, построение взаимодействия с родителями	заведующий, рабочая группа	до 15.03.2025
Кадровое обеспечение			
1	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей	заведующий, ст.методист, рабочая группа	до 15.02.2025
2	Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей	заведующий, ст.методист, рабочая группа	до 15.02.2025
3	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации»	рабочая группа	до 31.05.2025
4	Участие педагогов в региональных, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей», всероссийских вебинарах	заведующий, рабочая группа	постоянно
5	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом внедрения Программы просвещения родителей	заведующий, ст.методист, рабочая группа	февраль
Научно-методическое обеспечение			
1	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания Педагогического совета ДОО	заведующий, ст.методист, рабочая группа	февраль, май, август
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО (в свете внедрения Программы просвещения родителей)	заведующий, рабочая группа	май, декабрь
3	Разработка Диагностического портфеля «Осознанное родительство»	заведующий, ст.методист, рабочая группа	апрель-май
4	Разработка и размещение информационных материалов для родителей (законных представителей)	заведующий, ст.методист, рабочая группа	постоянно

5	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей	заведующий, ст.методист, рабочая группа	постоянно
6	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности	заведующий, ст.методист, рабочая группа	постоянно
7	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДООУ и социальных сетях	заведующий, ст.методист, рабочая группа	февраль, март
8	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей	заведующий, ст.методист, рабочая группа	1 раз в месяц
9	Участие во всероссийских информационно-методических вебинарах	заведующий, ст.методист, рабочая группа	постоянно
Информационное обеспечение			
1	Создание вкладки «Просветительская деятельность» на официальном сайте ДОО для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей	заведующий, ст.методист, рабочая группа	до 15.02.2025
2	Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях	заведующий, ст.методист, рабочая группа	в течение года
3	Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний	заведующий, ст.методист, рабочая группа воспитатели	постоянно
4	Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне	заведующий, ст.методист, рабочая группа	постоянно
5	Подготовка отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей	ст.методист, рабочая группа	май, сентябрь